Приложение  №1

Отчет о ходе работ 
по подготовке к отопительному сезону 2018-2019гг.

на 07.09.2018г.

1. Замена тепловых сетей

1.1. В рамках капитального ремонта выполнена замена магистральных тепловых сетей Ду200мм в количестве 1154 п.м. (в 1-тр.исч.) по адресу: ул.Ломоносова  ТК105 – ТК107, ТК111-ТК115 и Ду300мм в количестве 502 п.м. (в 1-тр.исч.) по адресу: ул.Свободы  ТК1-ТК5.
 1.2. В рамках текущего ремонта выполнена замена тепловых сетей, в том числе:
	1.
	Замена теплотрассы по ул.Ленина, д.30  (ТК5 – ТК6) - 58 п.м

	2.
	Замена теплотрассы по пр.Молодежный, 7а (ТК20а - ввод) – 80 п.м

	3.
	Замена теплотрассы по ул. Ш Славы, 20 (ТК55 – ввод) – 76 п.м

	4.
	Замена теплотрассы по ул.Ленина, 21а (ввод) – 60 п.м

	5.
	Замена теплотрассы по ул.Шахтерской Славы, дд.20 (ТК55 – ввод) – 60 п.м

	6.
	Замена теплотрассы по пр.Молодежный, д.5а (д/с №22) (ТК27-ТК30 – ввод) – 144,6 п.м

	7.
	Замена теплотрассы по ул.Ленина, дд.23-25 – 132,8 п.м

	8.
	Замена теплотрассы по ул.Ломоносова, д.48а (ввод) – 150 п.м

	9.
	Замена ул.Маяковского, д.8а– 106 п.м 

	10.
	Замена тепотрассы ул.Ломоносова - пер.Речной – 992 п.м


Всего заменено 1829,1  п.м.(в 1-тр.исч.).
1.3. Выполнены работы по восстановлению нарушенного благоустройства  по следующим адресам:

- ул.Шахтерской Славы, д.20 (асфальтирование);


- ул.Ленина, д.19 (асфальтирование)


- ул.Свердлова, дд.15,5 (асфальтирование);


- пер.Лучки (асфальтирование);


- ул.Строителей (ремонт ТК, асфальтирование);

По данным адресам восстановлено 183м2 асфальтового покрытия.

2. Подготовка котельной № 16 и центральных тепловых пунктов
1.  Центральная  газовая котельная № 16,
1.1     Согласно плану ремонтных работ выполнены следующие работы:
· ремонт системы городского водоснабжения  котельной;
· ревизия  пластинчатых  подогревателей №№ 1,2;

· проведено техническое обслуживание действующего оборудования  и трансформаторных подстанций;
· поверка средств измерений;
· ремонт обвязки насоса сырой воды

2. Подготовка центральных тепловых пунктов (5 шт.) и Повысительной насосной станции (ПНС) выполнена в полном объеме.

3. Котельная ДОК.
В связи с тем, что сроки подачи газа перенесены на неопределенный срок, в отопительном сезоне 2018-2019 гг. жилые дома будут отапливаться по старой схеме от электрокотельной  ДОК. Здание и оборудование котельной находятся в аварийном состоянии.
Для подготовки к отопительному сезону выполнены следующие ремонтные работы:

- проведена ревизия комплектной трансформаторной подстанции;

- ремонт питающего кабеля;

- чистка и ремонт электрокотлов;

- промывка и испытания тепловых сетей;
- замена внутрикотельного трубопровода.
3. Установка газовых котлов.

В качестве  пилотного эксперимента продолжается работа по переводу  на индивидуальное газовое отопление жилых домов частного сектора мкрн.Б.Лучки с отключением от централизованной системы теплоснабжения. В 2018 году выполнен перевод еще 7 домов.
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