
Пояснительная записка о выполнении мероприятий

муниципальной  программы Сланцевского муниципального района 
«Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2028 годы 
за 2024 год.
Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 14.11.2017 № 1504-п (с изменениями).
Основной целью муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2028 годы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан при осуществлении планировочно-пространственной организации территории Сланцевского городского поселения с учетом особенностей функционирования и развития.
На достижение цели Программы направлено решение следующих основных задач: внесение изменений в документацию территориального планирования Сланцевского городского поселения; приведение дорог, тротуаров общего пользования местного значения в соответствие с нормативами.
Муниципальной программой предусмотрено:

- реализация муниципального проекта Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения;

- выполнение следующих комплексов процессных мероприятий:

Градостроительная деятельность;
Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей;

Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения.

- мероприятия, направленные на достижение целей проекта: «Строительство, капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения».
Информация о реализации мероприятий муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году проведены следующие основные мероприятия:

- по экспертизе сметной документации объектов, лабораторных обследований и анализа результатов работ на общую сумму 1702,4 тыс. руб., 
- выполнены мероприятия в рамках областного закона 147-ОЗ – ремонт автомобильных дорог общего пользования в дер. Сижно и Большие Поля на сумму 1362,023 тыс. руб.,
- выполнены мероприятия в рамках областного закона 3-ОЗ – обустройство тротуара по ул. Партизанская на сумму 3 439,551 тыс. руб., 
- ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Сланцы на сумму 141506,4 тыс. руб. 
Размер неисполненных ассигнований составил 18316,152 тыс. руб., что связано:

- с возвращением на доработку документации территориального планирования (необходимость получения заключений органов исполнительной власти для выполнения условий контракта и освоения средств);

-  с отрицательным результатом качества выполнения подрядной организацией работ по контракту, что повлекло отказ от приемки работ.
Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач программы (Сд) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Оценка рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где: Зф - фактическое значение показателя (индикатора) программы;

         Зп - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Сведения о показателях эффективности муниципальной программы и их значениях
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	2024 г.
	Оценка эффективности Сд=Зф/Зп*100%
	Примечания (причины отклонения)

	
	
	Плановое значение
	Фактическое значение
	
	

	Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
	%
	100
	0
	0
	реализация мероприятия запланирована на 2025 год

	Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения
	км
	4,9
	6,85
	139,8
	

	Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования и 
	ед.
	7
	8
	114,3
	

	Благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями
	м2
	2500
	2767
	110,7
	


Анализ степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы
150 519,678 / 168 835,830* 100% = 89,2 %.
В соответствии с методикой расчета эффективности в 2024 году достигнут высокий уровень эффективности реализации программы, т.к. 89% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. 
Вывод: в связи с достигнутыми параметрами высокого уровня эффективности реализацию программы необходимо продолжить в 2025 году.
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Начальник отдела по строительству



С.И. Носкова

Исполнитель: Иванова А.В.
Приложение 9 к Порядку

Сведения о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы за 2024 гоД
«Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2028 годы
	 
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы
	Единица измерения
	Год, предше​ствующий от​четному
	Отчетный год
	Обоснование отклонения значения

целевого показателя (индикатора)
факт

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Наличие актуализированных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
	%
	0
	0
	0
	Реализация мероприятия будет осуществлена в 2025 году. 

	2.
	Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения
	км
	0,9
	4,9
	6,85

	

	3.
	Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования
	ед.
	6
	7
	8
	

	4.
	Протяженность инженерных сетей, обеспечивающих земельные участки, предназначенных для отдельных категорий граждан.
	км.
	-
	-
	-
	В связи с отсутствием актуализированной проектно-сметной документации достижение целевого показателя перенесено на 2027 год

	5.
	Благоустроенные общественные территории (скверы, набережные и т.д.), приведенные в соответствие с современными требованиями
	м2
	2100
	2500
	2767
	

	
	
	
	
	
	
	


