

СОГЛАСОВАНО

в части сроков выполнения работ

АО "Нева-Энергия" в г. Сланцы

В.В. Сахаров

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный Директор

В.В. Сахаров

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

разработан на основании анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации

№ п/п	Адрес	Система теплоснабжения		Промывка системы отопления	Промывка ТЭ	Текущий ремонт систем теплоснабжения	Устранение выявленных дефектов	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии	Ревизия и замена запорной арматуры	Проведение гидравлических испытаний систем теплоснабжения	Проверка УУТЭ	Проверка приборов КИП	Подготовка отопительного контура здания
		Отопление	ГВС	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
1	Ленина 32б	да	да	28.05.	24.06.	с 15.05. по 15.08.	согласно рекомендациям РСО	и двух недель с момента начала отопительного периода	28.05.	28.05.	23.06.2027	28.05.	по треб.
2	Ленина 32в	да	да	29.05.	04.07.		согласно рекомендациям РСО		29.05.	29.05.	16.06.2027	29.05.	по треб.
3	Молодёжный 5	да	да	06.06.	08.07.		согласно рекомендациям РСО		06.06.	06.06.	нет	06.06.	по треб.
4	Молодёжный 5а	да	да	10.06.	05.06.		согласно рекомендациям РСО		10.06.	10.06.	нет	10.06.	по треб.
5	Молодёжный 5б	да	да	11.06.	02.07.		согласно рекомендациям РСО		11.06.	11.06.	нет	11.06.	по треб.

Т.А. Камин
11.06.2025
11.06.2025

6	Молодёжный 7а	да	да	16.06.	07.07.
7	Молодёжный 11	да	да	04.06.	23.06.
8	Молодёжный 11а	да	да	05.06.	27.06.
9	Молодёжный 13	да	да	03.06.	03.07.
10	Молодёжный 15	да	да	30.05.	17.07.
11	Шахтерской Славы 7	да	да	20.05.	06.06.
12	Шахтерской Славы 9	да	да	21.05.	18.07.
13	Шахтерской Славы 9А	да	да	22.05.	18.06.
14	Шахтерской Славы 9Б	да	да	23/27.05.	25/26.06.
15	Шахтерской Славы 18	да	да	17.06.	20.06.

с 15.05. по 15.08.

согласно рекомендациям PCO	в течении двух недель с момента начала отопительного периода	13.06.	16.06.	нет	16.06.	по необх
согласно рекомендациям PCO		04.06.	04.06.	03.07.2028	04.06.	по необх
согласно рекомендациям PCO		05.06.	05.06.	29.11.2025	05.06.	по необх
согласно рекомендациям PCO		03.06.	03.06.	26.07.2026	03.06.	по необх
согласно рекомендациям PCO		30.05.	30.05.	нет	30.05.	по необх
согласно рекомендациям PCO		20.05.	20.05.	01.12.2025	20.05.	по необх
согласно рекомендациям PCO		21.05.	21.05.	01.07.2028	21.05.	по необх
согласно рекомендациям PCO		22.05.	22.05.	16.06.2027	22.05.	по необх
согласно рекомендациям PCO		23/27.05.	23/27.05.	17.06.2027	23/27.05.	по необх
согласно рекомендациям PCO		17.06.	17.06.	03.05.2026	17.06.	по необх

*PCO- ресурснабжающая организация

