


СОГЛАСОВАНО

в части синхронизации сроков выполнения работ

Директор Филиала АО "Нева Энергия" в г. Сланцы

В.В. Сахаров



Председатель правления ЖСК "Молодежный"



Г.В. Бурова

План подготовки к отопительному периоду индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения к отопительному сезону 2025-2026 г., разработанный по результатам трех предыдущих периодов

№ п/п	Адрес	Система теплоснабжения		Мероприятия									
		Отопление	ГВС	Промывка системы отопления	Промывка ТО	Текущий ремонт систем теплоснабжения	Устранение выявленных дефектов	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии	Ревизия и замена запорной арматуры	Проведение гидравлических испытаний систем теплоснабжения	Поверка УУТЭ	Проверка приборов КИП	Подготовка отопительного контура здания
1	2	да/нет	да/нет	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
1	М.Горького, 11	да	да	17.07.2025	17.07.2025	с 15.05. по 15.08.	согласно рекомендациям РСО	в течении двух недель с момента начала отопительного периода	09. 2025	09. 2025	09. 2025	09. 2025	по необх

*РСО- ресурсоснабжающая организация

Подготовил

Г.В. Бурова