                                                                                                                                          Приложение 1

Отчет о ходе работ 
по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 гг.
1. Замена тепловых сетей

 1.1. В рамках текущего ремонта выполнена замена тепловых сетей общей протяженностью 6598 п.м. (в однотрубном исчислении), в том числе:
	№ п/п
	Адрес
	Кол-во п.м 
(1-тр. исч.)

	г. Сланцы

	1
	ул. Кирова, д.д 45-35-ул. Ленина, д.10-пер. Почтовый, д.3 ТК157-ТК164
	750

	2
	ТК54-ТК-55-ТК58 ул. Шахтерской Славы, д.д.16,20,22,24
	419

	3
	ТК8-ул. Шахтерской Славы, д.9, ТК39-ул. Шахтерской Славы, д.4 (вводы)
	48

	4
	ЦТП № 14 (ТК8-ввод маг.;ТК9-ввод насосная; ЦРБ ТК12-ТК14)
	378

	5
	ТК47а-ул. М. Горького, д.7 (ввод ГВС в д/с № 5), магазин «Феникс»
	169

	6
	ТК5-ТК11-ввод ул. М. Горького, д.5
	86

	7
	ТК-17-вдоль домов ул. Кирова, дд. 32,34,36- ввод ул. Октябрьская, д.1а
	411

	8
	ТК9-ТК46-ул. Чкалова, д.5 (ввод)
	138

	9
	ТК135-ТК151 ул. Спортивная, д.9/2
	127

	10
	ТК-50-ТК51-ТК52 ул. Новосельская
	9

	11
	ТК25-пр. Молодежный, д.д.5,7 (вводы)
	183

	12
	ТК142-ТК143 ул. Климчука, д.2
	85

	13
	ТК122- ул. Партизанская, д.22 (ввод)
	32

	14
	ЦТП № 13-трасса на территории Спецшколы
	524

	
	Всего г. Сланцы
	3359

	мкрн. Б. Лучки

	1
	Пер. Детский, д.д.3,5,7 — ул. 1 Мая, д.д. 62,64
	700

	2
	ТК158-ТК169, ТК158-ТК166-вводы ул. Ломоносова, д.д. 16,18,20,22,24, 

ул. Декабристов, д.д. 13,15
	705

	3
	Групповой элеватор- ул. Шахтеров, д.д. 3,5,7,9,11
	200

	4
	ТК42-ТК77-вводы ул. Дзержинского, д.д.26,32
	259

	5
	ТК218-ТК2198, ТК219а-ТК220-ТК221 - вводы ул. Декабристов, д.14 -     

ул. Свердлова, д.д. 18,20,22,24
	400

	6
	ТК39-ТК86-ТК87-вводы ул. Дзержинского, д.д. 16а, 18;. пер. Дзержинского, д.3; ул. Островского, д.д. 13,15
	596

	7
	ТК49-вводы ул. Жуковского, д.9 - ул. Свердлова, д.32
	174

	8
	ТК116-ТК117-вводы ул. Ломоносова, д.д.46,46а,48,48а
	205

	
	Всего мкрн. Б. Лучки
	3239

	
	Всего замена тепловых сетей
	6598



1.2. После проведения замены тепловых сетей выполнены работы по восстановлению асфальтового покрытия по следующим адресам:
	№ п/п
	адрес
	Площадь, м²

	1
	пр. Молодежный, д.д. 5,7
	215

	2
	ул. Шахтерской Славы, д.16
	25

	3
	ул. М. Горького, д.5-ул. Спортивная, д.11
	12

	4
	ул. Чкалова, д.д.3,5
	18

	5
	ул. Спортивная, д.9/2
	10,5

	6
	ул. Ленина, д.24
	16

	7
	ул. Партизанская, д.19
	52

	8
	ул. Свердлова, д.32- ул. Жуковского, д.9
	89,8

	9
	ул. Дзержинского, д.18-пер. Дзержинского, д. 3 -  ул. Островского, д.д.13,15
	215,9

	10
	ул. Шахтерской Славы, д.22
	6,3

	11
	ул. М. Горького, д.7а
	8

	12
	ул. Кирова, д.д. 35-45
	56,2

	13
	ул. Свердлова, д.д. 18-22
	47,6

	14
	ул. Дзержинского,д.26
	17,5

	15
	ул. Ломоносова, д.д. 16-24
	58,1

	
	Всего 
	847,9



2. Подготовка котельной и центральных тепловых пунктов

2.1. Центральная газовая котельная № 16

Выполнены работы по :

- замене обмуровки котла КВГМ;

- поверке узлов учета ТЭ и оборудования КИПиА;

- ревизии и ремонту тягодутьевого и насосного оборудования;

- техническому обслуживанию действующего электрооборудования и трансформаторных подстанций.

Готовность котельной- 100%.

2.2. Выполнены работы по подготовке центральных тепловых пунктов (5 шт.)  и повысительной насосной станции. Готовность -100 %.

