
Пояснительная записка к отчету по исполнению муниципальной программы  
Сланцевского муниципального района «Территориальное планирование и развитие 

инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское 
городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на

2019 —  2021 годы» 
за отчетный период январь-декабрь 2019 года

Основной целью муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие 
инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское 
городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 - 
2025 годы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан при 
осуществлении планировочно-пространственной организации территории Сланцевского 
городского поселения с учетом особенностей функционирования и развития.

Запланированный объем финансирования по программе на 2019 год составил 96 778,028 
тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 81 425,616 тыс. руб., средства местного 
бюджета - 15 352,412 тыс. руб.

По итогам реализации программы за 2019 год финансирование выполнено в объеме 
81 796,957 тыс. руб., что составило 84,5%. Экономия составила 14 981.071 тыс. руб. в том числе 
по мероприятиям:

1. По подпрограмме 1 «Градостроительная деятельность»:
Приведение в соответствие действующему законодательству документации 

территориального планирования.
Запланированный объем финансирования 1312,5 тыс. руб. из них экономия - 1137,5 тыс. 

руб. Причинами не освоения средств являются существенные изменения в рамках заключенного 
контракта на актуализацию документов территориального планирования выполнения 
графических и текстовых документов, а также дальнейшего согласования их в Федеральных 
органах исполнительной власти, что не предусматривалось при заключении контракта. Работы 
продолжены в 2020 году.

2. По подпрограмме 2 «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного 
значения»:

Выполнены мероприятия по проверке сметной документации и лабораторные обследования 
объектов, проведены работы по ремонту дорог общего пользования. Запланированный объем 
средств - 77 017,846 тыс. руб., экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 
процедур составила 1 604,488 тыс. руб.

3. По подпрограмме 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское 
поселение, строительство наружных инженерных сетей». Запланированный объем средств — 
1 608,214 тыс. руб., выполнение составило 1 437,482 тыс. руб. Экономия средств 
составила170,732 тыс. руб.. в т. ч. по мероприятиям:

- Проведение проектно-изыскательских работ - 90,732 тыс. руб. не использованы в 
результате проведения конкурсных процедур;

- Строительство газопроводов - 80,0 тыс. руб. не использованы в результате экономии при 
проведении строительно-монтажных работ по объекту газификации.

4. По подпрограмме 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского 
городского поселения». Запланированный объем средств - 16 839,468 тыс. руб., выполнение 
составило 4771,117 тыс. руб. Экономия средств составила 12 068,351 тыс. руб., в т. ч. по 
мероприятиям:

- Оборудование детских игровых и спортивных площадок, освещение улично-дорожной 
сети - экономия составила 6 450,258 тыс. руб.

-Благоустройство памятных мест и мест массового отдыха, экономия - 5 618,093 тыс. руб.
В связи с отсутствием после размещения в Единой информационной системе конкурсных 

процедур участников закупок, а следствием чего объявления повторных процедур, 
муниципальные контракты на объекты заключены в IV  квартале 2019 года. В  результате чего 
основное проведение работ перенесено на 2020 год.
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